


 FOLIO SISTEMA SHCP No. MIDS NO. DE OBRA NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD FONDO
 MONTO 

AUTORIZADO 
MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD OBSERVACIONES

PUE220202069267 14659 R33/1012022/001

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO 

(SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE 

NAUZONTLA, PUEBLA.

NAUZONTLA FISM  $           177,464.98  $       177,464.98  $          177,464.98  $             177,464.98  $            177,464.98  $          177,464.98  $             177,464.98 100% 100% ML 34.62
OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN 

EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

PUE220202069268 14660 R33/1012022/002

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE 

NAUZONTLA, PUEBLA.

NAUZONTLA FISM  $       2,144,564.53  $   2,144,564.53  $       2,144,564.53  $         2,144,564.53  $        2,144,564.53  $       2,144,564.53  $         2,144,564.53 100% 100% ML 298
OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN 

EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

PUE220202069270 14662 R33/1012022/003
ADQUISICION DE 36 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.
NAUZONTLA FISM  $           180,000.00  $       180,000.00  $          180,000.00  $             180,000.00  $            180,000.00  $          180,000.00  $             180,000.00 100% 100% ESTUFAS 36

OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN 

EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

 PUE220202081926 91407 R33/1012022/005

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA 

MELCHOR OCAMPO CLAVE:21DPR2653W EN LA LOCALIDAD DE 

NAUZONTLA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.

NAUZONTLA FISM  $       1,132,168.37  $   1,132,168.37  $       1,132,168.37  $         1,132,168.37  $        1,132,168.37  $       1,132,168.37  $         1,132,168.37 100% 100% M2 137.28
OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN 

EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

PUE220302121886 170275 R33/1012022/006

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. 

MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AXOLOTA, MUNICIPIO DE 

NAUZONTLA, PUEBLA.

 SAN RAFAEL 

AXOLOTA
FISM  $       1,114,090.08  $   1,114,090.08  $       1,114,090.08  $         1,114,090.08  $        1,114,090.08  $       1,114,090.08  $         1,114,090.08 100% 100% M2 895.4

OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN 

EL TERCER TRIMESTRE 2022

PUE220302126474 192171 R33/1012022/007

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE 

NAUZONTLA, PUEBLA.

NAUZONTLA FISM  $           292,931.20  $       292,931.20  $          292,931.20  $             292,931.20  $            292,931.20  $          292,931.20  $             292,931.20 100% 100% ML 295
OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN 

EL TERCER TRIMESTRE 2022

PUE220402189527 342132 R33/1012022/008
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUAUHTÉMOC 

DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.
LA UNIÓN FISM  $       1,370,649.17  $   1,370,649.17  $       1,370,649.17  $         1,370,649.17  $        1,370,649.17  $       1,370,649.17  $         1,370,649.17 100% 100% ML 416 OBRA TERMINADA

PUE220402185051 342255 R33/1012022/009

ADQUISICION DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, 

PUEBLA.

NAUZONTLA FISM  $           744,231.63  $       744,231.63  $          744,231.63  $             744,231.63  $            744,231.63  $          744,231.63  $             744,231.63 100% 100% ESTUFAS 200 OBRA TERMINADA

PUE220402182005 342854 R33/1012022/010

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 

TINACOS CAPACIDAD 1200 LTS, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, 

PUEBLA.

NAUZONTLA FISM  $           600,000.00  $       600,000.00  $          600,000.00  $             600,000.00  $            600,000.00  $          600,000.00  $             600,000.00 100% 100% PIEZAS 250 OBRA TERMINADA

 FOLIO SISTEMA SHCP No. MIDS NO. DE OBRA NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD FONDO
 MONTO 

AUTORIZADO 
MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD OBSERVACIONES

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

MUNICIPIO DE: NAUZONTLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA SRFT

4TO TRIMESTRE 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

MUNICIPIO DE: NAUZONTLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA SRFT

4TO TRIMESTRE 2022



Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 0.00 0 3 0.00 0 3
AL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENEN 

0 DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA 

MIDS.

2do. Trimestre 20.00 1 5 0.00 0 4
AL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE 

TIENEN 0 DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS 

EN LA MIDS.

3er. Trimestre 14.29 1 7 0.00 0 6
AL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE SE TIENEN 

0 DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA 

MIDS.

4to. Trimestre 12.50 1 8 0.00 0 9
AL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE SE TIENEN 

0 DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA 

MIDS.

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 33.33 1 3 33.33 1 3
AL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE 1 

PROYECTO DE CONTRIBUCION DIRECTA 

REGISTRADO EN LA MIDS.

2do. Trimestre 40.00 2 5 50.00 2 4
AL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE 

TIENEN 2 PROYECTO DE CONTRIBUCION 

DIRECTA REGISTRADO EN LA MIDS.

3er. Trimestre 42.86 3 7 50.00 3 6
AL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE SE TIENEN 

3 PROYECTO DE CONTRIBUCION DIRECTA 

REGISTRADO EN LA MIDS.

4to. Trimestre 50.00 4 8 66.67 6 9
AL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE SE TIENEN 

6 PROYECTO DE CONTRIBUCION DIRECTA 

REGISTRADO EN LA MIDS.

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 66.67 2 3 66.67 2 3
AL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENEN 

2 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

REGISTRADOS EN LA MIDS.

2do. Trimestre 40.00 2 5 50.00 2 4
AL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE 

TIENEN 2 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

REGISTRADOS EN LA MIDS.

3er. Trimestre 42.86 3 7 50.00 3 6
AL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE SE TIENEN 

3 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

REGISTRADOS EN LA MIDS.

4to. Trimestre 37.50 3 8 33.33 3 9
AL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE SE TIENEN 

3 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

REGISTRADOS EN LA MIDS.

PLANEADO ALCANZADA

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

4TO. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

 MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA

(Sumatoria de proyectos 

complementarios 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente/ 

Sumatorias de proyectos 

totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/ 

Sumatorias de proyectos 

totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

(Sumatoria de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente/ 

Sumatorias de proyectos 

totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

Método de Cálculo Período



Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 16.67 413494.19 2480965 16.67 413494.19 2480965
SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y 

EN SU CASO LA VALIDACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

2do. Trimestre 41.67 1033735.43 2480965 41.67 1033735.43 2480965
SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y 

EN SU CASO LA VALIDACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

3er. Trimestre 66.67 1653976.67 2480965 66.67 1653976.67 2480965
SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y 

EN SU CASO LA VALIDACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

4to. Trimestre 100.00 2480965 2480965 100.00 2480965 2480965
A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE COMO 

PODEMOS OBSERVAR SI SE CUMPLIO CON LA 

META PLANEADA.

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100

4to. Trimestre 100.00 2480965 2480965 100.00 2480965 2480965
A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE COMO 

PODEMOS OBSERVAR SI SE CUMPLIO CON LA 

META PLANEADA.

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 16.67 413642.62 2480965 16.67 413642.62 2480965
SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y 

EN SU CASO LA VALIDACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

2do. Trimestre 41.67 1033735.43 2480965 41.31 1024883.76 2480965
SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y 

EN SU CASO LA VALIDACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

3er. Trimestre 66.67 1653976.67 2480965 43.81 1086908.89 2480965

A LA CAPTURA DEL TERCER TRIMESTRE COMO 

PODEMOS OBSERVAR NO SE CUMPLIO CON LA 

META PLANEADA. YA QUE SE EJERCIO MENOS 

RECURSO DE LO MINISTRADO Y  DE LO 

PLANEADO.

4to. Trimestre 100.00 2480965 2480965 100.00 2480965 2480965
A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE COMO 

PODEMOS OBSERVAR SI SE CUMPLIO CON LA 

META PLANEADA.

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

2do. Trimestre 1378.31 1033735.43 75,000.00$            22.61 1033735.43 4,572,612.00$      
SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y 

EN SU CASO LA VALIDACIÓN 

CORRESPONDIENTE.

4to. Trimestre 1772.12 2480965 140,000.00$          54.24 2480965 4,573,742.00$      

A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE COMO 

PODEMOS OBSERVAR, EL AVANCE REPORTADO 

DIFIERE SIGNIFICATIVAMENTE DE LA META 

MODIFICADA PROGRAMADA, YA QUE SE 

RECAUDÓ MÁS INGRESO PROPIO DE LO QUE SE 

PLANEÓ.

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

[(Ingreso disponible municipal o 

de la demarcación territorial de la 

Ciudad de México en el año t / 

Ingreso disponible municipal o de 

la demarcación territorial de la 

Ciudad de México del año t-1)-

1]*100

4to Trimestre 1.11 9145224 9045224 1.12 9146354 9045224

A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE COMO 

PODEMOS OBSERVAR SI SE CUMPLIÓ CON LA 

META PLANEADA, YA QUE SE RECAUDO MAS 

INGRESOS QUE EL AÑO ANTERIOR.

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

Período
PLANEADO ALCANZADA

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal)

Método de Cálculo

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100

 MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4TO. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Índice de Dependencia Financiera

(Recursos transferidos del 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial de la 

Cuidad de México/ Monto anual 

aprobado del FORTAMUN en el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México 

)*100

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Índice en el Ejercicio de Recursos

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA
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